

Tempi, costi e indicatori di realizzazione opere pubbliche al 15/06/2023

Art. 38 c. 2 d.lgs n. 33/2013 – Art. 32 d. lgs. N. 97/2016

N. dell'intervento	Competente Amm.ne	Descrizione	Informazione relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche					Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche			Concluso /in corso
			Importo finanziamenti dell'opera	Importo aggiudicato	n.SAL	importo avanzamento lavori	%	Tempo contrattuale (gg)	Consegna lavori	Fine lavori	
1	EDILIZIA PUBBLICA	Lavori di manutenzione straordinaria per adeguamento scuola materna C/da Sasi ad Asilo Nido	560.000,00	311.572,62	1	73.074,19	23%	180 + proroghe	23/12/2019		In corso
2	EDILIZIA PUBBLICA	Progetto CCR (Centro Comunale di Raccolta)	2.180.000,00	1.564.075,25	3	649.373,34	42%	240 + proroghe	29/06/2020		In corso
3	EDILIZIA PUBBLICA	Progetto di Risanamento conservativo di una ala dell'ex scuola elementare dell'ex Convento di S. Caterina da destinare ad Uffici Comunali	988.762,57	715.240,28			100%	360	23/10/2020	28/10/2022	conclusi
4	EDILIZIA PUBBLICA	Lavori di manutenzione straordinaria e di completamento per la fruizione del teatro comunale F.	231.073,80	134.658,56				90 + proroghe	08/02/2022		In corso

		Cavallozzi ivi compresi gli arredi e le scene											
5	EDILIZIA PUBBLICA	Lavori di realizzazione di loculi comunali del vecchio cimitero	160.000,00	115.162,09			100%	166	22/02/2022	27/09/2022	conclusi		